

Huvudentreprenaden (återuppbyggnad)

Avlysning/Partiell avlysning	Start	Slut	Status	Påverkande arbeten
Partiell avlysning Ej öppningsbar bro (SDB - 11,8 m) Farledsbredd 17 meter	2025-10-31, 00:00	2025-11-13, 24:00	Beslutad	Södra Danviksbron går ej att öppna p g a ställverksbyte och byte av styrsystem Pråm längs en (1) kaj sida
Avlysning Helavstängd farled	2025-11-14, 00:00	2025-12-12, 24:00	Beslutad UTGÅR	Sjökran i kanalen för lyft och montering av stödbock, motvikt, maskinrum och stålkonstruktioner
Partiell avlysning Ej öppningsbar bro (SDB - 11,8 m) Farledsbredd 17 meter	2025-11-14, 00:00	2025-12-12, 24:00	NY ANSÖKAN	Södra Danviksbron går ej att öppna p g a ställverksbyte och byte av styrsystem Pråm längs en (1) kaj sida
Partiell avlysning Ej öppningsbar bro (SDB - 11,8 m) Farledsbredd 17 meter	2025-12-13, 00:00	2025-12-23, 24:00	Beslutad	Södra Danviksbron går ej att öppna p g a ställverksbyte och byte av styrsystem Pråm längs en (1) kaj sida
Partiell avlysning Farledsbredd 17 meter	2025-12-24, 00:00	2026-03-10, 06:00	Beslutad BRYTS AV AVLYSNING	Pråm längs en (1) kaj sida
Avlysning Helavstängd farled	2026-03-10, 06:00	2026-03-14, 24:00	NY ANSÖKAN	Fartyg i kanalen för lyft och montering av stålkonstruktioner
Partiell avlysning Ej öppningsbar bro Farledsbredd 17 meter	2026-03-15, 00:00	2026-03-24, 06:00	NY ANSÖKAN	Pråm längs en (1) kaj sida
Avlysning Helavstängd farled	2026-03-24, 06:00	2026-03-28, 24:00	NY ANSÖKAN	Fartyg i kanalen för lyft och montering av stålkonstruktioner
Partiell avlysning Farledsbredd 17 meter	2026-03-29, 00:00	2026-04-16, 24:00	Beslutad Ändring av starttid	Pråm längs en (1) kaj sida
Partiell avlysning Farledsbredd 17 meter	2026-04-17, 00:00	2026-09-21, 06:00	NY ANSÖKAN	Pråm längs en (1) kaj sida
Avlysning Helavstängd farled	2026-09-21, 06:00	2026-10-05, 24:00	NY ANSÖKAN	Fartyg i kanalen för lyft och montering av stålkonstruktioner
Partiell avlysning Ej öppningsbar bro (SDB - 11,8 m) Farledsbredd 17 meter	2026-10-06, 00:00	2027-03-09, 06:00	NY ANSÖKAN	Pråm längs en (1) kaj sida